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Sogin nel 2008

Attivita in Piemonte

Impianto Fabbricazioni nucleari - Bosco Marengo
Centrale E. Fermi - Trino

Impianto EUREX - Saluggia




Il superamento delle criticita

- Dalla cultura delle regole a quella dei risultati

Le criticita del passato Il progetto industriale

: Riallineati tempi e costi ai migliori
Ripetuti cambi di strategia Accelerazione del : P g
decommissioning esempl

Regolamentazione
economica non

Incentivante Eccellenza operativa

Organizzazione piu efficiente,
ottimizzazione processi e
strumenti, orientamento al
risultato

Ritardi autorizzativi _ _
Nuova regolazione economica,

Patto con le migliore rapporto con I'Autorita di
Modello di funzionamento [BULSS S sicurezza, coinvolgimento dei
non chiaro territori
Eccellenza nella Best practice nella sicurezza nucleare,
Scarsa cultura manageriale sicurezza adeguamento impianti, tutela
lavoratori, popolazione e ambiente
"v"’,

Presenza competitiva sul
mercato, con spirito
imprenditoriale

Valorizzazione asset
e competenze

Squilibrio fra attivita di
decommissioning e costi
di funzionamento

Il piano industriale & stato disegnato con I'obiett ivo di superare le criticita del passato
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_ Risultati 2008 Sog“'] </
- ]

Attivita di
smantellamento

Forte accelerazione delle attivita di smantellamento, con volumi
pari a piu del doppio del 2007
superiori di circa tre volte rispetto alla media 2000 -2006

: 29 milestone su 31 per il 2008, nonché 1 milestone relativa al 2009
Milestone S
97% degli obiettivi

A fine 2008, 680 unita contro 727 di fine 2007
Personale Diminuzione dell’11% rispetto a 761 unita di fine 2006
15 assunzioni, 62 cessazioni

Costi esterni di
funzionamento

Trasparenza e Iniziative di coinvolgimento dei territori
sicurezza Sviluppo sicurezza e scuola radioprotezione

Nel 2008, Sogin ha riallineato tempi e costi del  decommissioning italiano
agli standard internazionali
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Attivita realizzate e pianificate nel decommissioni ng (Milioni di euro)

Smantellamento: 2008 vs. anni

precedenti Attivita nella pipeline

(Min Euro) (Min Euro)
46,6

1
Media '01-'06 2007 2008
Bl s Bl
Nel 2008, attivita di smantellamento Contratti e gare per circa 270 milioni
circa 3 volte superiori rispetto alla media che assicurano un solido incremento
2001-2006 delle attivita anche per gli esercizi

futuri




Impianti di trattamento dei rifiuti e depositi temp oranei

]

Oggetto di ordinanza del

Impianto Commissario Delegato nel 2005 e Decreto VIA del settembre 2008
CEMEX 2006 Bando di gara del gennaio 2009
: Prescritto dal Ministero dello Apertura cantiere nel dicembre
a Saluggia : : . :
Sviluppo Economico nella licenza di 2010

esercizio del 2005

: Previsto nei programmi del
Impianto

prodotto finito Inicato aal Mimstero dello Sviluppo || Bando di gara del dicembre 2008
a Rotondella Economico nella licenza di esercizio
del 2006
Depositi a Oggetto di ordinanze del
Latina e Commissario Delegato nel 2006 Cantieri aperti ad ottobre 2008
Garigliano Autorizzazioni ISPRA del settembre
2008
TSR R

Nel 2008, € stata avviata la realizzazione di opere  previste da tempo
e oggetto di puntuali prescrizioni




_ Efficienza ed eccellenza Operativa

Rapporto fra costi di decommissioning e di funziona mento (min €)

u Costi esterni di
decommissioning

m Costi esterni di
funzionamento

2007 2008 Forecast 2009

R

Nel periodo 2007-2009, e stato invertito il rapport o fra costi esterni di
decommissioning e di funzionamento, coniugando accel erazione ed efficienza




B— Accelerazione decommissioning

Piano industriale 2008-2012: costi esterni di decom  missioning

In base al nuovo piano delle attivita, circa il 40 per cento delle attivita
sara realizzato nel prossimi 4 anni




_ Confronto con il programma 2004

Accelerazione del decommissioning: programma di sma ntellamento “Brown field”

Fine Fine
Imp|anto smantellamento smantellamento Differenza
programma 2004 programma attuale

Caorso 2019 2019 0
Trino 2018 -5
Latina 2023 2018 -5

Garigliano 2021 2019 -2
Bosco Marengo 2015 -6
Casaccia 2018 2018 0
Saluggia 2021 -2
Trisaia 2021 2019 -2
e

L'anticipo cumulato su tutti i siti € pari a 22 ann | rispetto al programma 2004




Sogin nel 2008

Attivita in Piemonte

Impianto Fabbricazioni nucleari - Bosco Marengo
Centrale E. Fermi - Trino

Impianto EUREX - Saluggia




T Trasporto combustibile Sogm@
L

Ordinati due contenitori per il trasporto del
Trasporti Data inizio }Data fine combustibile
Combustibile EUREX da _ E’ in corso la fabbricazione \/
deposito Avogadro marzo 2010 giugno 2010 ) ]
P g Consegna del primo contenitore per le prove
Combustibile Trino da : . in bianco: gennaio 2010
deposito Avogadro giugno 2010 luglio 2011

Invio di due campioni di combustibile MOX
per analisi al laboratorio CEA e

Combustibile Garigliano

. luglio 2011 dicembre 2011 . . S e
da deposito Avogadro J autorizzazione dell’Autorita di sicurezza
Combustibile da centrale 2011 francese al riprocessamento a La Hague:
di Trino gennaio 20 marzo 2011 entro gennaio 2010

L'allontanamento del combustibile dal Piemonte iniz iera nel 2010 e si
concludera nel 2011




Sicurezza convenzionale e

. |radioprotezione

Anni 2008-2009 *

INCIDENTI CONTAMINATI DOSE MEDIA
CONVENZIONALI > 0.1 mSv (n) (MSv)
. ANNO 2008 1 27 0,29
Saluggia
ANNO 2009 1 1 0,3
INCIDENTI CONTAMINATI DOSE MEDIA
CONVENZIONALI >0.1 mSv (n) (MSv)
ANNO 2008 2 0 0
ANNO 2009 0 0 0
INCIDENTI CONTAMINATI DOSE MEDIA
CONVENZIONALI > 0.1 mSv (n) (MSv)
ANNO 2008 3 0 0
Marengo ANNO 2009 0 0 0

*Dati aggiornati al 31-05-2009



Attivita in Piemonte

Realizzate

Saluggia

Trino

Bosco
Marengo

Svuotamento, bonifica della piscina e rilascio controllato dell’acqua
Trasferimento nel Nuovo Parco Serbatoi dei rifiuti liquidi ad alta attivita

Rimozione amianto dall’edificio turbina e dalla zona controllata
Rimozione componenti dell’edificio turbina

Allontanamento combustibile non irraggiato
Decreto di disattivazione dell'impianto

In corso

Saluggia

Trino

Bosco
Marengo

Realizzazione Nuovo Sistema di Approvvigionamento ldrico
Formalizzazione contratto con Nucleco per il trattamento dei rifiuti IFEC
Costruzione deposito rifiuti bassa attivita

Trattamento resine

Attivita propedeutiche allo smantellamento del vessel: adeguamento sistema di
ventilazione e rimozione materiali non contaminati dall’edificio reattore
Gestione materiali prodotti dal decommissioning

Smantellamento e decontaminazione impianto

Iter autorizzativo per la costruzione dell'impianto CEMEX

Smantellamento del vessel dell’edificio reattore




Sogin nel 2008

Attivita in Piemonte

Impianto Fabbricazioni nucleari - Bosco Marengo

Centrale E. Fermi - Trino

Impianto EUREX - Saluggia
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] Avanzamento decommissioning Sogln
. ImpianioFN_BoscoMarengo _

100%
B 7 e +5,4 M€ % Brown field
_ P T T oSS ss s m e > 14,7
Non include 1
- - I
manutenzioni , @ 13 ’
|
1 g
I
10 — I
|
1
52%
7.6
5 |
trattamento
rifiuti
Cum 2008 2009 2010 Totale 2010  Brown field

—~———

Confermata la conclusione dello smantellamento nel 2009
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_ Attivita di smantellamento Sog IN
. | ImpiantoFN —BoscoMarengo |

Decreto di disattivazione e licenza

apparecchiatura di decontaminazione:
27 novembre 2008

Avvio smantellamento e
decontaminazione: dicembre 2008 \/

Fine smantellamento e
decontaminazione impianti: dicembre
2009

t—"

Al 30 giugno 2009, 'avanzamento dell’attivita dis  mantellamento e pari al 65%




I Avanzamento decommissioning

- Impianto FN — Bosco Marengo

Materiale trattato: circa 143 tonnellate

Materiale decontaminato da avviare al
rilascio finale: 140 tonnellate

Rifiuti prodotti: 3 tonnellate

Dosi al personale per attivita di
smantellamento: 0,00 mSv

Impegno della formula di scarico: 3,5%

i—f

| materiali derivanti dallo smantellamento sono sto ccati temporaneamente all'interno
dellimpianto in condizioni di massima sicurezza




e

Sogin nel 2008

Attivita in Piemonte

Impianto Fabbricazioni nucleari - Bosco Marengo

Centrale E. Fermi - Trino

Impianto EUREX - Saluggia




I Avanzamento decommissioning
- CentaleE.Fermi-Trno_

150 —
M€

Non include
manutenzioni

+55,8 M€ . E'
100 |

% Brown field

14,6%

17,1

Cum 2008 2009 2010 2011 Cum 2011 2013

—~———

Nel 2011, 'avanzamento del decommissioning sara pa  ri a circa il 62 percento
Conclusione smantellamento nel 2013




Trattamento Resine (Wet Oxidation)

100 metri
cubi di resine

Inizio attivita: gennaio 2009 J

Centrale E. Fermi - Trino

Inizio prove mock-up impianto di
trattamento: luglio 2009 J

Realizzazione impianto: entro 2010
Avvio impianto: entro 2011

Conclusione trattamento: entro 2011

Accordo fra Sogin, Ansaldo Nucleare e
Granit Technologies per lo sviluppo di

una tecnologia innovativa per il
trattamento delle resine

i————
Il processo di wet oxidation permette di ridurre il volume dei rifiuti e
garantisce il loro condizionamento




Edificio reattore - Attivita propedeutiche allo

smantellamento del vessel

- Centrale E. Fermi - Trino

Adeguamento sistema di ventilazione
Autorizzazione Autorita di sicurezza nucleare: maggio 2008 V4
Aggiudicazione gara: settembre 2008 J
Modifiche sistema di ventilazione: novembre 2008 «
Collaudi e conclusione attivita: settembre 2009

Rimozione materiali non contaminati
Aggiudicazione gara: settembre 2008 J

Invio piano operativo ad Autorita di sicurezza nucleare: aprile
2009

Autorizzazione Autorita di sicurezza nucleare e inizio attivita:
settembre 2009

Conclusione attivita: aprile 2010

——"

Nel 2010, inizio attivita di smantellamento del ves  sel, che rappresenta circa il 30 percento
del decommissioning della centrale




Gestione materiali prodotti dal
| decommissioning

- Centrale E. Fermi - Trino

Stazione Gestione Materiali

Al suo interno avverra il taglio, la decontaminazione e il
confezionamento dei materiali prima del loro rilascio

Inizio progettazione: febbraio 2008 V4
Revisione progetto: in corso v

Committenza: entro 2009

Realizzazione e messa in esercizio: entro 2010

Monitor Release Facility

Sistema di controllo dei materiali prima del loro rilascio
finale

Inizio attivita: settembre 2007 \/
Conclusione attivita di adeguamento locali: dicembre

2008 f

Fornitura, calibrazione e collaudo: settembre 2009
Conclusione attivita: settembre 2009

| materiali sono sottoposti a rigorosi sistemi di d econtaminazione, controllo e
monitoraggio
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Sogin nel 2008

Attivita in Piemonte

Impianto Fabbricazioni nucleari - Bosco Marengo

Centrale E. Fermi - Trino

Impianto EUREX - Saluggia




Avanzamento decommissioning

- Impianto EUREX - Saluggia

300 —
M€
Non include
manutenzioni % Brown field
200 —
100 —
8% [130 ]
| 8,5 27,7
Cum 2007 Consuntivo Cum 2008 2009 2010 2011 Cum 2011 2019
2008

—~———

Nel 2011, I'avanzamento del decommissioning sara pa  ri al 42,3 percento




Rifiuti IFEC — impianto fabbricazione

elementi combustibile

Impianto EUREX - Saluggia

Trattamento di 300 metri cubi di rifiuti a
bassa attivita

Bando di gara europeo: dicembre 2008 J
Aggiudicazione gara: aprile 2009 J

Formalizzazione contratto con Nucleco:
luglio 2009

Autorizzazioni e qualifica del processo:
2009-2010

Inizio attivita: febbraio 2011

Fine attivita: | semestre 2012

o C———

Trattamento e condizionamento dei rifiuti per garan  tirne la conservazione in
massima sicurezza




Deposito temporaneo per rifiuti di bassa

attivita

- Impianto EUREX - Saluggia

Autorizzazione Ministero sviluppo
economico alla modifica d’'impianto: giugno
2008

Pubblicazione del bando di gara per la
realizzazione: ottobre 2008«

Autorizzazione Autorita di sicurezza
nucleare prevista nel I semestre 2009

Apertura cantiere: entro 2009

In esercizio entro 24 mesi dall’avvio dei
lavori

R

La costruzione del deposito aumentera la sicurezza del sito




Impianto Cemex e deposito temporaneo

manufatti condizionati

- Impianto EUREX - Saluggia

Decreto di compatibilita ambientale:
ottobre 2008 o

Bando di gara europeo: febbraio 2009 V4

Approvazione del progetto per I'impianto

iti nel Nuovo P - .
e’ 2008 tasteritinel NUovolPaico da parte del Ministero dello sviluppo

Serbatoi i rifiuti liquidi ad alta attivita )
presenti nellimpianto economico: entro 2009

Revisione piano urbanistico: entro 2009

Approvazione Autorita di sicurezza
nucleare: | semestre 2010

Aggiudicazione gara: luglio 2010

Inizio lavori: entro 2010

—~————

L'impianto CEMEX consentira di solidificare i rifiu ti liquidi presenti nel sito




Attivita di svuotamento e bonifica della

niscina

- Impianto EUREX - Saluggia

Svuotamento e bonifica della piscina:
giugno 2008/

Rilascio controllato dell’acqua: luglio
2008

Verniciatura pareti interne piscina: ottobre
2008

Svuotamento finale intercapedine:
dicembre 2008«

Perforazioni orizzontali sotto il fondo della
piscina per indagini ambientali: settembre
2009

—~———

Le indagini ambientali permetteranno di caratterizz are i terreni al di sotto
della piscina




Nuovo Sistema di

Approvvigionamento Idrico

- Impianto EUREX - Saluggia

Approvazione rapporto di progetto
particolareggiato: gennaio 2008

Apertura cantiere per opere civili: giugno

2008/
Conclusione prove di portata: dicembre
2008/
Il nuovo sistema permette . .
R e Com.pleta.lment'o lavori e collaudi
dell’acqua, necessaria al funzionali: luglio 2009

sito, dalla falda superficiale

Awvio chiusura vecchi pozzi: settembre
2009

Adeguamenti e sistemazioni finali: |
semestre 2010




Rete di monitoraggio della falda

acguifera

- Impianto EUREX - Saluggia

Insieme ad Arpa Piemonte, Sogin esegue
il monitoraggio all'interno e lungo il
perimetro dell'impianto EUREX

| risultati confermano che i valori anomali
di Sr-90 in falda, in corrispondenza
dellimpianto EUREX, sono al di sotto dei

limiti di rilevanza radiologica e rimangono
comunque confinati nei pressi della
piscina, all’interno del sito

Deposito
Avogadro

Sogin partecipa e contribuisce, con

strumenti e risorse, agli studi e al
monitoraggio dell'intero comprensorio di
Saluggia

Area con
ulteriori
valori
anomali di
Sro0

Campo pozzi
Acquedotto
Monferrato

Carta piezometrica della falda superficiale - Misure in m s.I.m. di maggio 2009







