
�

TAVOLO DELLA TRASPARENZA

Regione PIEMONTE

Torino, 30 gennaio 2009



�
Agenda

Linee guida Piano 2008-2012

Principali attività in PiemontePrincipali attività in Piemonte

� Impianto Fabbricazioni nucleari - Bosco Marengo

� Centrale E. Fermi - Trino

� Impianto EUREX  - Saluggia
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Linee guida del piano industriale        
2008 - 2012

• Ulteriore accelerazione delle attività di 
decommissioning

Conferma delle 
linee guida 

strategiche del 

• Ulteriore ricerca di efficienza
• Eccellenza nella gestione operative attraverso 

lo sviluppo di processi, strumenti e risorse

Accelerazione del 
decommissioning

1

Efficienza ed 
eccellenza operativa

2

strategiche del 
precedente 

piano 
industriale con 
focalizzazione 
sulla creazione 

di “valore 
industriale”

• Applicazione della nuova regolazione 
economica e promozione di norme, regole e 
procedure in linea con le esperienze 
internazionali

• Sviluppo di una best practice nella sicurezza

• Rafforzamento della presenza sul mercato dei 
servizi nucleari, presidio tecnologico e 
valorizzazione siti

Patto con le 
istituzioni

3

Eccellenza nella 
sicurezza

4

Valorizzazione asset 
e competenze

5
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Accelerazione del decommissioning

Attività realizzate e pianificate

20

46

2007 vs. stima 2008 (Mln euro) Attività nella pipeline (Mln euro)
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20

Stima 2008

Nel 2008, attività 
oltre due volte superiori rispetto al 
2007 e tre volte rispetto alla media 

2001-2006

Contratti e gare per circa 270 milioni che 
assicurano un solido proseguimento 

dell’accelerazione
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* Include circa 140 M€ per CEMEX

15,3

Media ’01-’06
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Accelerazione del decommissioning

Principali attività realizzate nel 2007-2008

� Esecuzione di 8 trasporti di combustibile

� Allontanamento combustibile, svuotamento, bonifica della piscina e trasferimento dei rifiuti liquidi al

nuovo parco serbatoi di Saluggia

� Avvio realizzazione nuovi depositi a Latina e Garigliano

� Avvio smantellamento Bosco Marengo

� Abbattimento torri di raffreddamento e realizzazione impianto di decontaminazione Caorso

� Terminata la bonifica da amianto nella zona controllata e lo smantellamento dei componenti

Nel biennio 2007-2008 realizzato un avanzamento par i al 6 percento rispetto all’8 
percento del periodo 2001-2006

dell’edificio turbina a Trino

� Sostituzione condotta di scarico a mare e realizzazione prototipo impianto di solidificazione dei rifiuti

liquidi a Trisaia

� Caratterizzazione rifiuti e adeguamento sistemi antincendio ed elettrici a Casaccia

� Reingegnerizzazione dei processi di licensing, ingegneria ed acquisti e introduzione di strumenti di

controllo dell’avanzamento fisico

� Elaborazione nuovo piano a vita intera
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Confronto “Indicatori di sicurezza 
convenzionale” con altri settori*

Progetto “Sicurezza” 
Aree di intervento e Linee di azione

Eccellenza nella sicurezza

Frequenza 
relativa

Numero di infortuni * 1000

Numero di addetti
=

Operare in condizioni di massima sicurezza ed esser e 
percepiti come un operatore affidabile

Nel 2008, coinvolte 400
risorse per 4.000 giornate
di formazione erogate

* fonte Inail - dati 2007
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Patto con le Istituzioni

• Invio Studio di Impatto Ambientale: ottobre 2005
• Decreto VIA del settembre 2008Saluggia CEMEX 

Caorso 

Trino 

Procedure VIA ed istanze di disattivazione

Procedure VIA Istanze di disattivazione

• Invio Studio di Impatto Ambientale: dicembre 2003
• Decreto VIA dell’ottobre 2008

• Invio Studio di Impatto Ambientale: settembre 2003
• Decreto VIA del dicembre 2008

2011

2009

2009

2001

Invio richiesta Data prevista

2001

Latina 

Garigliano 

Bosco 
Marengo 

Casaccia 

Trisaia

Approvazione decreto di disattivazione per Trino pr evista entro il primo semestre 2009

• Invio Studio di Impatto Ambientale: novembre 2003
• Iter di VIA sospeso a dicembre 2008

• Invio Studio di Impatto Ambientale: giugno 2003
• Conclusione istruttoria prevista nel I trimestre 2009

2010

2009

2011

2011

• Non applicabile

• Decreto disattivazione del novembre 2008

• Non applicabile

2001

2001
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Il nuovo piano a vita intera
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+0,8 B€

Il nuovo piano a vita intera  prevede la chiusura d elle attività nel 2019 con 
5 anni di anticipo rispetto al precedente
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2024 2019
Conclusione 
prevista attività di 
decommissioning 5 anni di anticipo

* Include costi di mantenimento in sicurezza, sede e sorveglianza depositi in sito (costi esterni + am mortamenti) e personale
** Include i costi di project management (costi est erni + Investimenti), smantellamento e conferimento  rifiuti a deposito
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Impianto
Fine 

smantellamento 
programma 2004

Fine 
smantellamento 

programma attuale
Differenza

Caorso 2019 2019 0

Trino 2018 2013 - 5

Latina 2023 2018 - 5

Confronto “brown field” vs. precedente piano

Decommissioning

Garigliano 2021 2019 - 2

Bosco Marengo 2015 2009 - 6

Casaccia 2018 2018 0

Saluggia 2021 2019 - 2

Trisaia 2021 2019 - 2

Anticipo cumulato di 22 anni rispetto al programma 2004
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Agenda

Linee guida Piano 2008-2012

Principali attività in Piemonte

� Impianto Fabbricazioni nucleari - Bosco Marengo

� Centrale E. Fermi - Trino

� Impianto EUREX  - Saluggia
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� L’allontanamento del combustibile 
dal Piemonte inizierà nel 2010 e si 
concluderà nel 2011

Trasporto combustibile 

Trasporti Data inizio Data fine

combustibile Eurex da deposito Avogadro marzo 2010 giugno 2010

combustibile Trino da deposito Avogadro giugno 2010 luglio 2011

combustibile Garigliano da deposito Avogadro luglio 2011 dicembre 2011

combustibile da centrale di Trino gennaio 2011 marzo 2011
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Impianto Fabbricazioni Nucleari -
Bosco Marengo
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Avanzamento decommissioning

10

15

1,34

4,6

0,8 13

14,7+ 6,7 M€
Non include 
manutenzioni

Il costo di 
smantellamento è 
inferiore a quanto 
previsto per risparmi 
conseguiti in fase di 
acquisto e appalto (c.a. 
1,7 M€

M€

Impianto FN – Bosco Marengo

*Stima

**Budget triennale 2009-2011 

5

Cum 2007 2008*

6,3

2009** 2010** Brown fieldTotale  2010

% Brown  field 43 % 100 %

Conclusione smantellamento nel 2009

Monitoraggi 
e fine 

trattamento 
rifiuti
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Attività di smantellamento

� Formalizzazione contratto: luglio 2008

� Cantierizzazione e attività 
propedeutiche allo smantellamento: 
settembre 2008

� Decreto di disattivazione e licenza  

Impianto FN – Bosco Marengo

� Decreto di disattivazione e licenza  
apparecchiatura di decontaminazione: 
24 novembre 2008

� Avvio smantellamento e 
decontaminazione della parte 
nucleare: dicembre 2008

� fine attività: entro 2009

Decreto di disattivazione emanato nel novembre 2008
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Centrale  E. Fermi - Trino

Raggiungimento brown field entro il 2013
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Avanzamento decommissioning

100

150

35,4 72,9

116,9

+ 58,5 M€

Non include 
manutenzioni

M€

Centrale E. Fermi - Trino

*Stima

**Budget triennale 2009-2011 

50

Cum 2007 2008*

14,4 2,7

2009**

5,8

14,6

2010** 2011** Brown fieldCum 2011

12,3 % 62 %

Nel 2011, l’avanzamento del decommissioning sarà pa ri al 62 percento

% Brown  field
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Attività di smantellamento

� Esecuzione modifica sistema 
ventilazione edificio reattore

� Autorizzazione Autorità di sicurezza 
nucleare: maggio 2008

� Aggiudicazione gara: settembre 2008

Centrale E. Fermi - Trino

� Aggiudicazione gara: settembre 2008

� Fine attività: I trimestre 2009

� Esecuzione adeguamenti impianto 
elettrico edificio turbina

� Aggiudicazione gara: ottobre 2008

� Fine attività: I trimestre 2009
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� Rimozione materiali non contaminati dalla 
zona controllata

� Aggiudicazione gara: settembre 2008
� Autorizzazione Autorità di sicurezza 

nucleare attesa per I trimestre 2009
� Inizio attività: II semestre 2009
� Fine attività: I trimestre 2010

Attività di smantellamento

Centrale E. Fermi - Trino

� Fine attività: I trimestre 2010

� Realizzazione stazione rilascio materiali
� Aggiudicazione contratti: novembre 2008
� Inizio attività: novembre 2008
� Fine attività: I semestre 2009

� Contratto trattamento resine: gennaio 
2009

� Inizio attività: gennaio 2009
� Conclusione attività: 2011
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Impianto EUREX - Saluggia
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Avanzamento decommissioning

200

300

241,3

+ 82,8 M€

Non include 
manutenzioni

M€

Impianto Eurex - Saluggia

Nel 2011, l’avanzamento del decommissioning sarà pa ri al 42 percento
*Stima

**Budget triennale 2009-2011 

100

Cum 2007 2008*

19,2
8,5

2009**

13,0

29,4

2010**

31,9

2011** Brown fieldCum 2011

102,0

8 % 42,2 %% Brown  field
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Attività di svuotamento e bonifica della 
piscina

� Svuotamento e bonifica della piscina: 11 giugno 
2008

� Rilascio controllato dell’acqua: 4 luglio 2008

Impianto EUREX - Saluggia

� Verniciatura pareti interne piscina: ottobre 2008

� Svuotamento finale intercapedine: dicembre 
2008

� Perforazioni sotto il fondo della piscina per 
indagini ambientali: I trimestre 2009
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Nuovo Parco Serbatoi

� Autorizzazione per avvio trasferimento rifiuti
liquidi: 14 luglio 2008

� Primo travaso: settembre 2008

Impianto EUREX - Saluggia

� Secondo travaso: ottobre 2008

� Terzo e ultimo travaso: novembre 2008

Significativo aumento della sicurezza
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Deposito temporaneo per rifiuti di bassa 
attività 

� Autorizzazione Ministero sviluppo economico
alla modifica d’impianto: 25 giugno 2008

� Pubblicazione del bando di gara per la
realizzazione dell’impianto: ottobre 2008

Impianto EUREX - Saluggia

realizzazione dell’impianto: ottobre 2008

� Autorizzazione dell’Autorità di sicurezza nucleare
prevista nel I trimestre 2009

� Inizio lavori: agosto-settembre 2009

� Entrata in esercizio entro 24 mesi dall’avvio dei
lavori
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� Prevista approvazione del progetto per l’impianto 
da parte del Ministero dello sviluppo economico e 

Impianto Cemex e deposito temporaneo 
manufatti condizionati 

� Decreto di compatibilità ambientale: ottobre 2008

� Bando di gara europeo: febbraio 2009

Impianto EUREX - Saluggia

da parte del Ministero dello sviluppo economico e 
dell’Autorità di sicurezza nucleare: luglio 2009

� Revisione piano urbanistico: entro 2009

� Aggiudicazione gara: luglio 2010

� Inizio lavori: entro 2010
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Modifica del sistema di 
approvvigionamento idrico

� Approvazione rapporto di progetto 
particolareggiato: gennaio 2008

� Realizzazione cantiere per opere civili

� Conclusione prove di portata: 
dicembre 2008 

Impianto EUREX - Saluggia

dicembre 2008 

� Messa in servizio nuovo sistema: 
aprile 2009

� Completamento chiusura vecchi 
pozzi: giugno 2009

� Completamento adeguamenti e 
sistemazioni finali: entro 2010

Nuovi pozzi 
(superficiali)

Pozzi esistenti 
(profondi)
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Rifiuti IFEC – impianto fabbricazione 
elementi combustibile

Impianto EUREX - Saluggia

Trattamento e condizionamento rifiuti a 
bassa attività (300 m³)

� Bando di gara europeo: dicembre 2008

� Aggiudicazione gara: aprile 2009

� Autorizzazioni e qualifica del processo: � Autorizzazioni e qualifica del processo: 
2009-2010

� Inizio trasferimento rifiuti: febbraio 2011

� Riconsegna rifiuti trattati: I semestre 
2012
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� Sogin partecipa e contribuisce, 
con strumenti e risorse, al 
monitoraggio all’interno e lungo il 
perimetro dell’impianto EUREX.

� I risultati confermano che i valori 

Rete di monitoraggio della falda 
acquifera

Impianto EUREX - Saluggia

� I risultati confermano che i valori 
anomali di Sr-90 in falda, in 
corrispondenza dell’impianto 
EUREX, sono al di sotto dei limiti 
di rilevanza radiologica e 
rimangono comunque confinati 
nei pressi della piscina, 
all’interno sito.

Carta piezometrica della falda superficiale - Misure in m s.l.m. di maggio 2008. In rosso i punti  di misura

EUREX

Deposito 
Avogadro Sorin

Campo 
pozzi 
Acquedotto 
Monferrato

Area con 
ulteriori 
valori 

anomali di 
Sr90
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Analisi radiologiche sul personale di Trino, 
Bosco Marengo e Saluggia

individuale max. [mSv] Periodo analizzato

Personale di 
Sito

Personale in
trasferta

Personale 
esterno

Dal Al

Trino 0,20 0,00 0,15 1-1-2008 30-11-2008

Bosco Marengo 0,00 0,00 0,00 1-1-2008 30-9-2008

Saluggia 0,55 0,35 0,45 1-1-2008 30-9-2008

Dose efficace irraggiamento esterno

Dose efficace irraggiamento interno

2008

individuale max. [mSv] Periodo analizzato

Personale di 
Sito

Personale in
trasferta

Personale 
esterno

Dal Al

Trino 0,00 0,00 0,00 1-1-2008 31-12-2008

Bosco Marengo 0,00 0,00 0,00 1-1-2008 31-12-2008

Saluggia 0,60 0,13 0,95 1-1-2008 30-11-2008

Dose efficace irraggiamento interno

Il limite massimo annuale di dose efficace, previst o dalla normativa per i lavoratori 

esposti, è pari a 20 mSv

I valori individuali registrati sono irrilevanti so tto il profilo radioprotezionistico 
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Comunicazione sul territorio

OPUSCOLO

Opuscolo informativo alle famiglie di Saluggia, 
Trino e Bosco Marengo, accompagnati da una 
lettera dei Sindaci

Totale trasparenza

INFOPOINT

Inaugurati all’interno dei municipi di Saluggia, Trino 
e Bosco Marengo i punti informativi Sogin
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